

Albeda College

23.000 studenten
40 locaties over de regio verspreid

9 'zelfstandige' beroepsbranches

Status september 2011 Albeda

- ✓ Trend naar meer kleine ruimtes i.p.v. grote (OLC sluiten)
- ✓ meer laptops minder PC's
- ✓ Dus minder geschikte ruimtes, PC's en andere voorzieningen.
- ✓ Logistiek vraagstuk
- ✓ Geen/nauwelijks expertise met landelijke examens binnen Albeda

Project per 1-9-2011

Alle voorbereidingen treffen om vanaf 2013 voor niveau 4 en vanaf 2015 voor niveau (1)-2-3 de landelijke examens te kunnen afnemen.

Logistiek

Logboek

Procedure / Processen

Taken, functies, verantwoordelijkheden

Aantal examens

Landelijke examens	2014-2015	2017-2018
Alle niveaus Taal	8500	8500
Alle niveaus rekenen	8500	8500
Engels (niv 4)		3500
Herkansing 50%	8500	10250
	<i>25.500</i>	<i>30.750</i>

Projectorganisatie

Stuurgroep

1 lid CVB

3 Branchedirecteuren

3 Stafdirecteuren (financiën, O&K, facilitair incl. ICT)

Klankbordgroep

Directie van branches, niet in stuurgroep

Operationele mensen zowel branches als ICT, rooster en ruimte

Projectgroep

1 toetsleider per branche

KRD, ICT, rooster, O&K

Projectgroep

Projectleider

Gerard van den Akker

Vanuit O&K

adviseur Taal en rekenen *

adviseur examen/Inspectie*

Vanuit de branches

elke branche één toetsleider

ICT

teamleider systeembeheer

KRD

teamleider databeheer

Ruimte en roosters

teamleider rooster

Huisvesting

directeur*

Communicatie

hoofd communicatie*

*=op afroep

Overzicht taken

Logistiek examinering

Deskundigheidsbevordering docenten/surveillanten
Voor studenten voorbereiden mogelijk maken

Procedures vastleggen

Proces beschrijven

Functies , taken en verantwoordelijkheden

Aanhaken Handboek Examinering

Actieplan:

1. Vaststellen afnamecriteria pilot januari
2. Inventarisatie aantal deelnemers
3. Deskundigheidbevordering toetsleiders
4. Wekelijks operationeel overleg met projectgroep
5. Branchedirecties informeren
6. Alle voorbereidingen voor examenplanning
7. Examenplanning maken incl roosteren /ruimte
8. Criteria voor pilot

Criteria pilot januari 2012

1. Zo veel mogelijk deelnemers binnen de bestaande infrastructuur (1 server, 1 portal account)
2. Open evaluatie
3. Test logistiek
4. Hou boek van proces
5. Bewaak provisorische procedure

Criteria pilot juni 2012

1. Evalueer infrastructuur (1 server, 8 portal accounts)
2. Evalueer beschreven proces
3. Evalueer beschreven procedure
4. Toets op gebruik laptops en draadloos netwerk
5. Advies: doe mee als
 - a. pilotdoel (herkansingstraject proefdraaien)
 - b. al met studenten afgesproken

Criteria pilot september 2012

1. De pilots vanaf september 2012 worden aangemerkt als een regulier examen.
2. Alle branches / studenten doen mee.
3. Speciaal pilot criterium is check op uren van zowel toetsleiders als niet onderwijsdiensten.

Wijziging in structuur 2013

Tot september 2013 geen aanpassingen

Vanaf september 2013*

Tweewekelijks projectgroep ipv wekelijks
Minder inzet projectleider vanaf september
(1,0 naar 0,6 fte)

*Onder voorbehoud van evaluatie pilots
september 2012-september 2013